

Protokoll
fört vid styrelsemöte
i Fågleboda Fiber ek förening
tisdag den 13 maj på Brunnsängen, Kyrkhult

Närvarande: Jan-Anders Håkansson, Elna Burén, Arne Mikkelsen, Marina Johansson, Marianne Eriksson, Lars-Ivar Olofsson, Stellan Sjögren

§1. Mötets öppnande

Ordförande Jan-Anders Håkansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§2. Val av sekreterare

Elna Burén valdes till att föra dagens protokoll

§3. Dagordningen

Dagordningen för dagens förhandlingar godkändes

§4. Föregående mötes protokoll

Lästes upp och godkändes.

§5. Rapporter

Stellan tar fram ett enkelt förslag till samrådshandling med Länsstyrelsen samt förvarnar Birgitta Jonasson om att den är på gång så hon kan försöka få igång processen.

§6. Skrivelser

Inga inkomna

§7. Anbudsöppning upphandling Mark o Fiberentreprenad

5 st anbud inkomna vilka öppnades och diariesfördes , se bilagt öppningsprotokoll. Vi kommer gemensamt läsa och jämföra. Tilldelningsbeslutet hoppas kunnas ges på måndag den 19/5.

§8. Markprojektering

Henrik börjar bli klar med markprojekteringen. Två dagar har han åkt runt med några av styrelsemedlemmarna. Henrik tar kontakt med Eon angående samgrävning längs väg 126. Stellan mäter avstånd och märker ut var skåp och brunnar ska stå.

§9. Markupplåtelseavtal

Markupplåtelseavtalet godkändes. Markägare ska kontaktas efter att markprojekteringen är klar.

§10. Nästa möte

Årsstämma 15/5 kl. 18,30 i församlingshemmet Kyrkhult.
Styrelsemöte söndag 18/5 kl. 19,00 på Brunnsängen.
Extra föreningsstämma 23/5 på Hörnsjöns Plantskola

§11 Övriga frågor

Hur blir det med samgrävningen med Eon? Jan-Anders och Henrik tar kontakt med dem.

§12 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Elna Burén
Sekreterare



Jan-Anders Håkansson
Ordförande