

## **Protokoll**

### **fört vid styrelsemöte i Fågleboda Fiber ek förening**

### **torsdag den 15/1 på Brunnsängen, Kyrkhult**

Närvarande: Jan-Anders Håkansson, Arne Mikkelsen, Magnus Persson, Marianne Eriksson, Marina Johansson

#### **§1. Mötets öppnande**

Ordförande Jan-Anders Håkansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

#### **§2. Val av sekreterare**

Jan-Anders valdes till att föra dagens protokoll

#### **§3. Dagordningen**

Dagordningen för dagens förhandlingar godkändes.

#### **§4. Föregående mötes protokoll**

Protokoll från möte 4/12 lästes upp och godkändes.

#### **§5. Rapporter**

Jan-Anders rapporterade om arbetet. De sista grävningarna i föreningens regi är avslutade och all sten bortforslad förutom något enstaka objekt. Nu återstår endast håltagning vid ev stopp och mindre justeringar av arberbetsområdena samt återställning av upplagsplatser.

Blåsningen har kommit igång och huvuddelen av Bredasjöslingan och Dalanshultslingan är klara. Båda dom noderna är upptända och 5 kunder är inkopplade. Nästa vecka väntar inkoppling i Dalanshult.

Blåsningen av stamfibern Mörbohult – Fågleboda – Ebbamåla är brådskande men här väntar vi fortfarande på att Eon ska färdigställa sträckan. Beräknas klart v 4

**OKAB:** Färdiga med sina grävningar och har lämnat området. All el är inkopplad. Återstår nedplockning och städning.

**OKTV:** Två noder är upptända och Ulvabodanoden blir klar nästa vecka.

**EON:** Har lite småjobb kvar i Fågleboda, Kräftemåla och Ebbamåla som måste färdigställas innan dom kan ge sig på Åmmadelen. Borrningarna i Ebbemåla är klara. Har skickat faktura på hela samförläggningen.

Faktura nr 5 fr CSAB behöver förtydligas. Jan-Anders kollar upp det innan den regleras.

**Trafiverket** har meddelats om att ledningsarbetena har avslutats och vi har fått redovisningsmallar för ledningsrätten. Priset varierar från 5,83 till 15,23 kr/m beroende på avstånd till vägbanan vid förläggningen. Vid samförläggning är det huvudförläggaren som betalar ledningsrätten vilket är positivt för oss.

**Olofströms kommun** Skrivelse om förhandsbesked bredbandsstöd har lämnats till kommunstyrelsen. Behandlas på februarimötet.

Arne rapporterade att Telia har 1 mån uppsägning på sina fasta abonnemang samt att det kan löna sig att kontakta sin satelittvleverantör för att diskutera priset för deras abonnemang och jämföra med bredbandsTV.

#### **§6. Skrivelser**

Anvisningar för slutredovisning av projektet har kommit från Länsstyrelsen. Mycket uppgifter och handlingar som ska sammanställas. Skickas ut till styrelsen för genomläsning

#### **§7. Ekonomisk rapport**

Byggnadskrediten utnyttjas idag till ca 1 miljon kronor. Bidragspengar fr Jordbruksverket och PTS är beslutade och ligger för utbetalning i början på februari. Prognosen visar på ett totalt underskott för kanaliseringen som närmar sig 600.000 kr beroende på bl.a den enorma mängden sten som brutits, bortförts och ersatts med annat material. Exakta beräkningar är svåra att göra för tillfället dock väntas delar av fibreringen kunna bli billigare än beräknat. Ny avstämning vid nästa styrelsemöte.

#### **§8. Nästa möte**

Onsdagen den 4/2 2015 kl 19.00 på Brunnsängen.

#### **§9. Övriga frågor**

De medlemmar som anmält 2 eller flera anslutningar kan behöva fixa en annan teknisk lösning med koaxialkabel mellan de olika anslutningarna. Föreningens erbjudande att få ytterligare anslutning på samma fastighet innehåller endast slang fiber och CPI till samtliga anslutningar. Eventuell byanätsavgift diskuterades. Förslag sammanställs till föreningsstämman 2015

#### **§10 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:



Jan-Anders Håkansson  
Ordförande